Годовой отчет 
о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Каменский район на 2019 – 2030 годы»  
за 2022 год.



	Ответственный исполнитель муниципальной программы

	Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Каменский район.

	Соисполнитель муниципальной программы

	--

	Дата составления отчета 

	27.02.2023












Исп.: Калуцких Константин Михайлович
Тел.: 4874421297

Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Каменский район представляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Каменский район на 2019 – 2030 годы» за 2022 год.
Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Каменский район на 2019 – 2030 годы» была утверждена постановлением администрации муниципального образования Каменский район № 23 от 24.01.2019.  
Цель муниципальной программы - увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям 
Основные задачи муниципальной программы: 
· Обеспечение населения качественной и обустроенной дорожной сетью;
· Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Каменский район.
Решение поставленных задач посредством реализации мероприятий позволит увеличить протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизить количество дорожно-транспортных происшествий и мест их концентрации.

Информация об изменениях, в муниципальную программу.
Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 23 от 24.01.2019. Вносимые изменения позволяют достигать большинство запланированных целей и задач, поставленных муниципальной программой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Каменский район на 2019 – 2030 годы» путем корректировки основных мероприятий муниципальной программы в части финансирования.
- Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 33 от 08.02.2022 г. «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 23 «Об утверждении  муниципальной  программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Каменский район на 2019 – 2030 годы»;
- Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 177 от 20.05.2022 г. «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 23 «Об утверждении  муниципальной  программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Каменский район на 2019 – 2030 годы»;
- Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 303 от 08.09.2022 г. «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 23 «Об утверждении  муниципальной  программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Каменский район на 2019 – 2030 годы»;
- Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 352 от 07.11.2022 г. «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 23 «Об утверждении  муниципальной  программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Каменский район на 2019 – 2030 годы».


[bookmark: _GoBack] ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий муниципальной программы за 2022 год

	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов
	Причина невыполнения запланированных мероприятий
	Проблемы, возникшие при реализации мероприятия

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие улично-дорожной сети»
	
Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры.
	1) Увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;
2) Снижение количества дорожно-транспортных происшествий и мест их концентрации
	--
	--





	Начальник отдела ЖКХ, транспорта,
строительства и архитектуры администрации 
муниципального образования Каменский район 
	
______________
	
С.В. Ермоленко










ОТЧЕТ
о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы
за счет всех источников финансирования за 2022 год
	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия
	Объем финансирования всего, тыс. руб.
	В т.ч. из федерального бюджета
	В т.ч. из бюджета Тульской области
	В т.ч. из бюджета муниципального образования Каменский район
	В т.ч. из бюджета муниципального образования (поселения) 
	В т.ч. из внебюджетных источники

	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт

	1
	Комплекс процессных мероприятий 
«Развитие улично-дорожной сети»
	18128,87091
	17819,32156
	0
	0
	0
	0
	18128,87091
	17819,32156
	0
	0
	0
	0

	1.1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования (дорожный фонд)
	15135,37091
	14856,45242
	0
	0
	0
	0
	15135,37091
	14856,45242
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования (ямочный ремонт)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3
	Улучшение качества зимнего содержания автомобильных дорог общего пользования
	2403,50000
	2373,49914
	0
	0
	0
	0
	2403,50000
	2373,49914
	0
	0
	0
	0

	1.4
	Закупка щебня для отсыпки дорог местного значения
	490,00000
	489,37000
	0
	0
	0
	0
	490,00000
	489,370000
	0
	0
	0
	0

	1.5
	Проведение технического надзора по ремонту автомобильных дорог
	100,00000
	100,00000
	0
	0
	0
	0
	100,00000
	100,00000
	0
	0
	0
	0

	Итого:
	18128,87091
	17819,32156
	0
	0
	0
	0
	18128,87091
	17819,32156
	0
	0
	0
	0



Ремонт автодороги щебнем д. Заречье Каменский район;
Ремонт автодороги  по ул. Молодежная с. Закопы, Каменский район;
Ремонт автодороги  по ул. Молодежная с. Ситово, Каменский район;
Проведение технического надзора по ремонту автомобильных дорог.



	Начальник отдела ЖКХ, транспорта,
строительства и архитектуры администрации 
муниципального образования Каменский район 
	
______________
	
С.В. Ермоленко



ОТЧЕТ
о результативности реализации муниципальной программы за 2022 год

	
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Фактическое значение показателя на момент разработки программы
	Значение на отчетную дату
	Причины отклонения

	
	
	
	
	[bookmark: P1126]плановое
	[bookmark: P1127]фактическое
	

	1. 
	Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	км
	2,84
	2,84
	2,84
	-

	2. 
	Снижение аварийности и смертности среди участников дорожного движения по подъездным дорогам к населенным пунктам на территории Каменского района и в черте населенных пунктов
	кол-во
	0
	0
	0
	-






	Начальник отдела ЖКХ, транспорта,
строительства и архитектуры администрации 
муниципального образования Каменский район 
	
______________
	
С.В. Ермоленко







РЕЗУЛЬТАТЫ 
оценки эффективности реализации муниципальной программы 

Оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы проведена по итогам ее реализации согласно методике, указанной в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Каменский район. 
1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности и эффективности муниципальной программы и их плановых значений. 

	№
п/п
	Показатель
	Степень достижения целевого показателя

	1. 
	Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	2,84/2,84=1

	2. 
	Снижение аварийности и смертности среди участников дорожного движения по подъездным дорогам к населенным пунктам на территории Каменского района и в черте населенных пунктов
	0/0=1


	
Степень достижения целей (решения задач) = 2/2=1

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.
Уровень финансирования реализации муниципальной программы = 17819,32156/18128,87091=0,98
Финансирование проводилось по фактической потребности

3. Эффективность реализации муниципальной программы.

Эмп = 1х0,98=0,98     - средняя эффективность (близкая к высокой) реализации муниципальной программы.

Проведенный анализ уровня эффективности  реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Каменский район на 2019 – 2030 годы» позволяет сказать что, программа в 2022 году реализовывалась эффективно. 

	Начальник отдела ЖКХ, транспорта,
строительства и архитектуры администрации 
муниципального образования Каменский район 
	
______________
	
С.В. Ермоленко



